

ДОРОЖНАЯ КАРТА
введения ФГОС ООО – 2021 на 2021–2027 годы

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО-2021			
1. Подготовить локальные акты, обеспечивающие введение ФГОС ООО(положения и т.д.); 2. Разработать и утвердить план мероприятий по организации введения ФГОС ООО- 2021 в школе; 3. Разработать Проект ООП ООО, учебный план; 4. Разработать рабочие программы по предметам и по внеурочной деятельности; 5. Скорректировать систему мониторинга освоения ООП основного общего образования, внутришкольного мониторинга качества образования, соответствующего требованиям ФГОС ООО	Сентябрь - апрель	Рабочая группа	Сформирована нормативно-правовая база
II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО-2021			
Разработать и обсудить индикаторы и показатели качества педагогической деятельности	В течение года	Комиссия по распределению стимулирующих доплат	Доработано Положение о стимулировании и педагогической деятельности
Составить смету расходов по реализации ООП ООО: - установление необходимых затрат по различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса;	Декабрь	Администрация школы	Создан план поэтапного материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС.

- обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы.			Создана смета расходов, обеспечивающая материальное финансирование ФГОС.
III. Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО-2021			
Уточнить состав рабочей группы педагогов по обеспечению введения ФГОС ООО-2021	сентябрь	Рабочая группа	Создана действующая рабочая группа
Разработать проект психолого-педагогического сопровождения в контексте ФГОС ООО-2021	Сентябрь-октябрь	Рабочая группа, педагог-психолог	Разработан проект психолого-педагогического сопровождения
Провести классное родительское собрание в 4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021	До 01.12.2021	Классные руководители 4-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021	До 01.12.2021	Классные руководители 5–9-х классов	Протокол, письменные согласия
Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОС ООО – 2021	До 01.12.2021	Классные руководители 5–9-х классов	Письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность для обучающихся введения обучения по ФГОС ООО – 2021	До 29.12.2021	Рабочая группа	Аналитическая справка
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС ООО – 2021	Ноябрь 2021 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)

Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС – 2021	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Овладение педагогами терминологией и содержанием ФГОС СОО, повышение педагогического мастерства учителей, появление новых форм работы с учащимися
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО			
Выявить профессиональные затруднения педагогов в период перехода на ФГОС ООО-2021	В течение года	Администрация школы, рабочая группа	Определены основные направления ПК в соответствии с требованиями ФГОС ООО-2021
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам ФГОС ООО – 2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Составить график повышения квалификации в соответствии с перспективным планом школы	Декабрь	Директор, заместитель директора по УВР	График повышения квалификации, документы о повышении квалификации
V. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО-2021			
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС ООО – 2021	2021–2026 годы	Директор	Отчет
Разработать план по поэтапному оснащению школы материально-техническими и информационными ресурсами	Март	Администрация школы	Планы развития кабинетов
Провести анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы на предмет соответствия ФГОС ООО. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО в	Январь-март	Библиотекарь	Сформирован УМК, заказаны учебники.

соответствии с федеральным перечнем			
VI. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО			
Разместить ФГОС ООО – 2021 и ООП ООО на сайте школы	До 01.06.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Информировать участников образовательного процесса о ходе и результатах введения ФГОС ООО через школьный сайт	Своевременное информирование участников образовательного процесса	Ответственный за школьный сайт, классные руководители	Информация на сайте Протоколы
Провести опрос потребителей услуги. Корректировка действий по реализации ФГОС ООО-2021	Декабрь, апрель	Классные руководители	Анкеты Корректировка действий по реализации ФГОС СОО